



MoB Cru

Projekt Rörelse

Prepared for: Susanne Bonja, Louise Häggberg, Göran Fafner
Prepared by: Mario Burkhardt

March 27, 2011

Proposal number: 2011-03 rev 1



MoB Cru

Executive Summary

Projektrubrik

Mäta. Jag ska skapa en lösningen för människor att mäta en oföränderligt mängd av pulver flera gånger.

Vision/Frågeställning

Vad behövs för att få ut en viss mängder(volym) av nånting?

Syfte

Jag ska skapa en verktyget för människör som lagar mat.

Bakgrund

Efter en intensivt research med referens grupper från olika ålder och hushåll märkte jag att det fins ett rad olika saker som folk stör sig på i matlagning. Jag har själv ofta undrat hur man kan enkelt kommer fram till matt så som volym.

Metoder

Jag kommer att skapa en film där jag analysera och beskriver problemet och skapa en emotionellt förbindning till produkten. Jag kommer gå genom flera designs som kan löser problemen och använder mig av referens grupper för att få feedback. Tills slut ska jag har en prototyp som går att använder i vardagen och sen gå vidare med produkten utanför projektet..

Personligt mål

Att göra en konstruktion som verkligen fungera.

Tidsplan

Vecka	Primära aktivitet	Sekundera aktivitet
7 march - 11 march	få introduktion	fundera
14 march - 18 march	referns grupper interview, Facebook tävling	Skriva Projektbeskrivning, göra storyboard för filmen
21 march -25 march	Designa, fixa företag för RP	Research med patent
28 march - 1 april	Filma Designa,	gästföreläsning, 1 april jokes
4 april - 8 april	Klippa, Designa, Föreläsningen	sketch, 3d work,
11 april - 15 april	Presentera, visa filmen, mer feedback	handledning, 3d work,
18 april - 22 april	design, 3D renders,	1st RP klart
25 april - 29 april	Använder studier med prototypen	flera utarbetande av produkten
2 may - 6 may	design, 3D renders,	sketch
9 may - 13 may	Final Design	Klargör presentationen
16 may - 20 may	Final Prototype	Final Prototype
23 may - 27 may	redovisning, workbook	Postproduction, aftermarket
30 may	Inlämning Workbook	utvecklingssamtal